

Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta

1. Odobren prijedlog projekta

- Trajanje: 1 dan
- Početak: 15.06.2026
- Kraj: 15.06.2026
- Zavisnost: –

2. Analiza izvodivosti

- Trajanje: 5 dana
- Početak: 16.06.2026
- Kraj: 22.06.2026
- Zavisnost: 1. Odobren prijedlog projekta

3. Izrada plana projekt

- Trajanje: 5 dana
- Početak: 23.06.2026
- Kraj: 29.06.2026
- Zavisnost: 2. Analiza izvodivosti

4. Faza analize

- Trajanje: 24 dana
- Početak: 01.07.2026
- Kraj: 03.08.2026
- Zavisnost: 3. Izrada plana projekta
- Korak 4.1: Funkcionalna analiza (01.07.2026 – 29.07.2026, 21 dan)
- Korak 4.2: Strukturalna analiza (06.07.2026 – 03.08.2026, 21 dan)

5. Oblikovanje i dizajn

- Trajanje: 26 dana
- Početak: 04.08.2026
- Kraj: 08.09.2026
- Zavisnost: 4. Faza analize
- Korak 5.1: Objektni model (04.08.2026 – 18.08.2026, 11 dana)
- Korak 5.2: Arhitektura slojeva i mikroservisa (19.08.2026 – 08.09.2026, 15 dana)

6. Implementacija

- Trajanje: 91 dan
- Početak: 09.09.2026
- Kraj: 13.01.2027
- Zavisnost: 5. Oblikovanje i dizajn

- Korak 6.1: Jezgra (09.09.2026 – 29.09.2026, 15 dana)
- Korak 6.2: Poslovni sloj (30.09.2026 – 04.11.2026, 26 dana)
- Korak 6.3: Integracija (05.11.2026 – 13.01.2027, 50 dana)

7. Testiranje sustava

- Trajanje: 11 dana
- Početak: 14.01.2027
- Kraj: 28.01.2027
- Zavisnost: 6. Implementacija

8. Pilot implementacija i puštanje u rad

- Trajanje: 16 dana
- Početak: 29.01.2027
- Kraj: 19.02.2027
- Zavisnost: 7. Testiranje sustava