

Odabrana Metodologija

Za projekt **PlinaInfo** – Informacijski sustav za upravljanje distribucijskom mrežom plina, odabrana je **Iterativna i inkrementalna metodologija**. Ovaj model je odabran zbog prirode projekta i složenosti zahtjeva koji su se postupno razjašnjavali kroz suradnju s narudžiteljem. Ključni razlozi odabira:

1. **Prilagodljivost složenim:** Distribucijska mreža plina obuhvaća više različitih podsustava čiji se zahtjevi razjašnjavaju postupno. Iterativni pristup omogućava prihvaćanje promjena i doradu specifikacija bez narušavanja ukupnog plana projekta.
2. **Kratki razvojni ciklusi i brza isporuka vrijednosti:** Razvoj se odvija kroz sprintove u trajanju od dva tjedna. Svaki sprint rezultira funkcionalnim poraštom sustava koji se može pokazati narudžitelju i prilagoditi na temelju povratnih informacija, čime se smanjuje rizik od odstupanja od stvarnih potreba korisnika.
3. **Kontinuirana kontrola kvalitete i testiranje:** Testiranje je sastavni dio svakog sprinta, što osigurava otkrivanje i ispravljanje grešaka rano u razvojnog procesu. Time se smanjuju troškovi otklanjanja pogrešaka i povećava pouzdanost isporučenih inkremenata.
4. **Podrška mikroservisnoj arhitekturi:** Predviđena mikroservisna arhitektura pogodna je za iterativni razvoj jer svaki mikroservis može biti razvijen, testiran i isporučen neovisno o ostalima. Time različiti članovi tima mogu raditi paralelno na različitim komponentama sustava.

Sastav ekipe

Uloge i broj članova

1. **Voditelj projekta** – 1 član (10% radnog vremena)
2. **Analitičar** – 1 član (30% radnog vremena)
3. **Programer** – 2 člana (50% radnog vremena svaki)
4. **Tester** – 1 član (20% radnog vremena)
5. **Korisnički predstavnik** – 1 član (10% radnog vremena)

Članovi ekipe i dodijeljene uloge

Marko Horvat – Voditelj projekta. Odgovoran za planiranje, koordinaciju razvojnog tima, komunikaciju s narudžiteljem i praćenje napretka projekta. Primarna kontaktna točka prema predstavniku narudžitelja Ivanu Kovačiću.

Igor Stojić – Analitičar / Arhitekt sustava. Odgovoran za elicitaciju zahtjeva, izradu funkcionalnih i strukturalnih modela te definiranje mikroservisne arhitekture sustava. Koordinira domenskom analizom i dokumentacijom slučajeva korištenja.

Ivo Ivić – Programer. Odgovoran za razvoj pozadinskih servisa (backend), integraciju s GIS komponentama te implementaciju poslovnog sloja sustava.

Pero Peić – Programer / Tester. Odgovoran za razvoj korisničkog sučelja (web portal i mobilna aplikacija) te provedbu funkcionalnog i integracijskog testiranja sustava.

Predstavnik Hercegovina-Plin d.o.o. – Korisnički predstavnik. Sudjeluje u verifikaciji zahtjeva, prihvatnom testiranju te odobravanju isporuenih inkremenata. Osigurava dostupnost domenskog znanja i pristup poslovnim procesima distribucijske kompanije.